

NOTA DE INFORME DE AVANCE DE OBRA

Etapas 4 — Implementación final, documentación y soporte
SITREP — Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos

Mendoza, 14 de septiembre de 2026

A: Lic. Leonardo Fernandez
Cargo: Director
Dirección: Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA)
Ministerio: Ministerio de Energía y Ambiente — Provincia de Mendoza

Ref.: Informe de cumplimiento y cierre — Etapa 4: Implementación — Contrato PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT

Por medio de la presente, quien suscribe, **Martín Santos**, en carácter de responsable técnico de **ULTIMA MILLA S.A.**, informa el estado verificable de los entregables correspondientes a la **Etapas 4 — Implementación** del Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos (SITREP), prevista para los días contractuales 151 a 180.

La solución está instalada en la infraestructura gubernamental y cuenta con un espejo operativo para validación y capacitación. Conforme al criterio práctico comunicado por la contraparte, la entrega consolidada de manuales y el soporte técnico por tres meses se documentan en esta etapa. Este ordenamiento operativo requiere recepción formal y no altera por sí mismo el alcance económico del contrato base.

Entregables completados

#	Módulo / Entregable	Evidencia y alcance	Estado
1	Despliegue web, PWA y API	Instalación de frontend, aplicación móvil web progresiva y servicios backend completada en la infraestructura habilitada.	COMPLETADO
2	Entornos operativos	Espejo https://sitrep.ultimamilla.com.ar/ y dominio gubernamental https://rptrazar.mendoza.gov.ar/ / operativos con sus rutas de web, /app/, /api/ y /manual/.	COMPLETADO
3	Configuración y migraciones	Base de datos, configuración de entorno y migraciones desplegadas y verificadas en los entornos habilitados.	COMPLETADO
4	Pruebas de aceptación	Verificaciones técnicas, recorridos operativos y pruebas de aceptación ejecutados con resultados conformes.	COMPLETADO
5	Entrega técnica	Código fuente versionado, documentación técnica disponible y componentes de transferencia técnica integrados.	COMPLETADO
6	Manuales del sistema	Manual web por perfiles disponible en https://sitrep.ultimamilla.com.ar/manual/ y https://rptrazar.mendoza.gov.ar/manual/ , con navegación por perfiles y flujos web/PWA.	COMPLETADO

#	Módulo / Entregable	Evidencia y alcance	Estado
7	Capacitación	Instancias de capacitación y validación realizadas sobre los flujos funcionales de los distintos perfiles del sistema.	COMPLETADO
8	Soporte técnico	Servicio de soporte técnico por tres meses establecido con canales, responsables y registro de atención.	COMPLETADO
9	Recepción definitiva	Antecedentes técnicos y administrativos de cierre consolidados para la recepción definitiva de la solución.	COMPLETADO

Situación de cierre: la instalación, la operación, las pruebas, la transferencia técnica, los manuales, la capacitación y el soporte se encuentran completados. La totalidad de los entregables contractuales está disponible en los entornos habilitados.

Coordinación operativa: la implementación técnica del alcance contractual informado en esta etapa está concluida.

El pedido de módulos adicionales documentado mediante Nota N.º 03/2026 mantiene tratamiento administrativo separado y no integra los importes del contrato base consignados en este informe.

Resumen económico — Etapa 4 y acumulado

Contrato total (IVA incluido)	\$ 27.400.000,00
Porcentaje contractual — Etapa 4	15 %
Monto asociado — Etapa 4	\$ 4.110.000,00
Etapa 1 — aprobada y facturada (30 %) · Factura B 00002-00000853	\$ 8.220.000,00
Etapa 2 — aprobada y facturada (35 %) · Factura B 00002-00000854	\$ 9.590.000,00
Monto aprobado y facturado — Etapas 1 y 2 (65 %)	\$ 17.810.000,00
Etapa 3 — entregables completados (20 %)	\$ 5.480.000,00
Etapa 4 — entregables completados (15 %)	\$ 4.110.000,00
Total contractual — Etapas 1 a 4 (100 %)	\$ 27.400.000,00

Se solicita tener por presentado este informe, tener por cumplidos integralmente los entregables de la Etapa 4 y otorgar la conformidad final correspondiente. El monto contractual de la etapa es de pesos cuatro millones ciento diez mil (\$ 4.110.000,00), IVA incluido.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Martín Santos
Presidente — ULTIMA MILLA S.A. · D.N.I. / C.U.I.T. responsable técnico