

NOTA DE INFORME DE AVANCE DE OBRA

Etapa 3 — Reportes y soporte

SITREP — Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos

Mendoza, 14 de septiembre de 2026

A: Lic. Leonardo Fernandez
Cargo: Director
Dirección: Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA)
Ministerio: Ministerio de Energía y Ambiente — Provincia de Mendoza

Ref.: Informe de cumplimiento — Etapa 3: Reportes y soporte — Contrato PLIEG-2025-07544314-GDEMZA-DGFA#SAYOT

Por medio de la presente, quien suscribe, **Martín Santos**, en carácter de responsable técnico de **ULTIMA MILLA S.A.**, informa a esa Dirección el cumplimiento verificable de los entregables correspondientes a la **Etapa 3 — Reportes y soporte** del Sistema Integral de Trazabilidad de Residuos Peligrosos (SITREP), prevista para los días contractuales 91 a 150.

El pliego asigna a esta etapa reportes estadísticos, exportación de datos, manuales y soporte técnico por tres meses. La totalidad de estos componentes se encuentra implementada, operativa y documentada; los manuales están publicados y el soporte técnico se encuentra formalizado como parte de la entrega consolidada. Esta presentación no modifica el monto total ni los porcentajes del contrato.

Módulos y entregables completados

#	Módulo / Entregable	Evidencia y alcance	Estado
1	Tableros e indicadores	Dashboard general y centro de control con indicadores de manifiestos por estado, actividad, actores y evolución temporal.	COMPLETADO
2	Reportes de manifiestos	Consulta por período y estado, detalle operativo y trazabilidad del ciclo completo del manifiesto.	COMPLETADO
3	Residuos tratados	Totales por tipo, cantidades y unidades, detalle por generador y seguimiento de tratamiento.	COMPLETADO
4	Transporte y operadores	Indicadores de completitud, actividad por transportista y operador, y consultas sectoriales.	COMPLETADO
5	Establecimientos y territorio	Reportes de generadores, categorías, departamentos y mapa de actores con filtros.	COMPLETADO
6	Exportación CSV	Exportación tabular en CSV para manifiestos, generadores, transportistas y operadores, con filtros, límite y controles de acceso.	COMPLETADO
7	Exportación PDF	Generación de reportes PDF desde el módulo de reportes y descarga de manifiestos y certificados PDF desde la API.	COMPLETADO

#	Módulo / Entregable	Evidencia y alcance	Estado
8	Auditoría y alertas	Registro de eventos relevantes, consulta de alertas y evidencia de cambios de estado para fiscalización.	COMPLETADO
9	Manuales y soporte	Manuales por perfiles publicados en ambos entornos y soporte técnico de tres meses integrado a la entrega consolidada.	COMPLETADO

Evidencia en línea: módulo de reportes en <https://sitrep.ultimamilla.com.ar/reportes>; documentación de API en <https://sitrep.ultimamilla.com.ar/api/docs/>; entorno gubernamental en <https://rptrazar.mendoza.gov.ar/>.

Resultado de cumplimiento: todos los módulos y entregables de la Etapa 3 se encuentran completados, operativos y documentados en los entornos habilitados.

Resumen económico — Etapa 3 y acumulado

Contrato total (IVA incluido)	\$ 27.400.000,00
Porcentaje contractual — Etapa 3	20 %
Monto asociado — Etapa 3	\$ 5.480.000,00
Etapa 1 — aprobada y facturada (30 %) · Factura B 00002-00000853	\$ 8.220.000,00
Etapa 2 — aprobada y facturada (35 %) · Factura B 00002-00000854	\$ 9.590.000,00
Monto aprobado y facturado — Etapas 1 y 2 (65 %)	\$ 17.810.000,00
Etapa 3 — entregables completados (20 %)	\$ 5.480.000,00
Acumulado contractual — Etapas 1 a 3 (85 %)	\$ 23.290.000,00

Se solicita tener por presentado este informe, tener por cumplidos integralmente los entregables de la Etapa 3 y otorgar la conformidad correspondiente. El monto contractual de la etapa es de pesos cinco millones cuatrocientos ochenta mil (\$ 5.480.000,00), IVA incluido.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Martín Santos
Presidente — ULTIMA MILLA S.A. · D.N.I. / C.U.I.T. responsable técnico